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w odpowiedzi na o$wiadczenie ziozone przez senatora Marka Borowskiego podczas 60. posiedzenia
Senatu RP w dniu 16 maja 2018 r., w sprawie realizacji przez Morskg Stocznie Remontowg ,Gryfia”

projektu budowy promu pasazerskiego, udzielam nastepujgcych wyjasnien.

Ad 1. W marcu 2017 r. podpisano kontrakt na budowe. Jakie sa podstawowe punkty harmonogramu

realizacji tego zadania? Prosze o przekazanie konkretnych terminéw projektowania i budowy promu.

Ad.2 Jaki jest obecny stan zaawansowania budowy promu? Co konkretnie wykonano i czy jest to
zgodne z harmonogramem?

W dniu 8 marca 2017 r. Zarzad Polskiej Zeglugi Baltyckiej S.A. (,Armator”) podpisat z Morskg Stocznig
Remontowg GRYFIA S.A. z siedzibg w Szczecinie (,Stocznia”) ,Kontrakt na dostawe promu”. Intencjg
Zamawiajgcego bylo powierzenie Wykonawcy zaprojektowania, wybudowania i dostawy promu samochodowo-
pasazerskiego (typu ro-pax) przeznaczonego do eksploatacji w zegludze morskiej oraz przewozéw drogg

morska pasazerow i tadunkow.
Podstawowe punkty realizowanego przez Stocznie harmonogramu budowy statku to;
» opracowanie dokumentacji kontraktowej — Projekt Kantraktowy — PK; wykonano w 2017 r.,

* opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie przez towarzystwo klasyfikacyjne — Polski Rejestr Statkow

S.A., dokumentacji technicznej i wykonawczej pierwszej sekcji Promu — stepki; wykonano w 2017 r.,
s wykonanie i potozenie na pochylni pierwszej sekcji Promu — stepki; wykonano w 2017 r,

e opracowanie dokumentacji projektu technicznego — PT, w trakcie realizacji, Stocznia realizuje
w tym zakresie harmonogram ustalony z Armatorem oraz konsorcjum biur projektowych, zatrudnionych
przez Stocznie do wykonania Projektu Technicznego Promu — termin zakonczenia |V kwartat br.,

s opracowanie pierwszego pakietu dokumentacji projektu technicznego — PT; wykonano w maju 2018 r.,




e realizacja zalecen dotyczgcych stanu  technicznego Stoczni oraz parametrow technicznych
projektowanej jednostki opracowanych przez audytorow dziatajgcych na zlecenie instytucji

finansujacych; w trakcie realizacji — zakonczenie II-11l kwartat br.,

e podpisanie Addendum do Kontraktu z dnia 8 marca 2017 r. — rozpoczecie finansowania zaliczek
armatorskich przez banki; po realizacji zalecen audytoréw, fj. 11l kwartat br., oraz realizacja budowy

jednostki przez Stocznie na pochyilni.

Wykonawcg kontraktu na dostawe promu dla Polskiej Zeglugi Battyckiej S.A. jest MSR GRYFIA S.A. w formule
uzgodnionej przez strony kontraktu tj. zaprojektuj i zbuduj; Stocznia opracowala w okresie kwiecien-czerwiec
ub.r. projekt kontraktowy, zlecajgc prace firmie Westcon Design Poland sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie.
Obecnie Stocznia prowadzi prace w zakresie przygotowania projektu technicznego (PT) oraz wewnetrzne

prace zwigzane z organizacjg procesu produkcyjnego, w tym dziatania restrukiuryzacyjne.

Ad.3 lle wediug kontraktu miato kosztowaé zaprojektowanie i wybudowania promu i czy kwota ta nadal
obowiazuje?

Zgodnie z zapisami Kontraktu zaréwno cena, jak i inne istotne (takze dla konkurencji) parametry jednostki sg
objete tajemnica handlowa.

Ad.4 Jaki jest obecnie przewidywany termin oddania promu do uzytku?

Zgodnie ze standardami cykl budowy jednostki promowej trwa ok. 35 miesiecy.

Ad.5 Czy zgodnie z planami Polskiej Zeglugi Baltyckiej S.A. zlecono juz budowe kolejnej jednostki?

Spotka Polska Zegluga Battycka S.A. juz od lipca 2014 r. wdraza Strategie Grupy Kapitalowej PZB S.A.,
ktorej gtownym zatozeniem jest wymiana przestarzate] i stosunkowo kosztownej w eksploatacji floty
na nowoczesniejsze jednostki o wigkszej zdolnosci przewozowej. Brak inwestycji w rozbudowe floty,
przy agresywnych dziataniach innych operatordw dysponujgcych bardziej efektywnymi promami stwarza
potencjaine ryzyko przejecia czesci rynku Polskiej Zeglugi Baftyckiej S.A. Opracowana ,Strategia Grupy
Kapitalowej Polskiej Zeglugi Baityckiej S.A. na lata 2016 — 2021" — zaklada budowe nowych promoéw
oraz do czasu ich wybudowania — zakup proméw uzywanych.




