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Stanistaw Karczewski
Marszatek Senatu RP

w odpowiedzi na oswiadczenie ztozone przez senatora Zbigniewa Cichonia ztozone podczas
81. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 czerwca 2019 roku w sprawie zagrozenia powodziowego

na terenie powiatu bochenskiego, przedstawiam niniejszym stosowne informacje.

Uprzejmie informuje, iz problem zagrozenia powodziowego na obszarze powiatu Bochenskiego jest stale
monitorowany przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wedy Polskie (PGW WP), bedace jednostkg
odpowiedzialng za planowanie inwestycji w gospodarce wodnej na terenie kraju oraz ich wykonanie.
W zwigzku z niewystarczajgcym poziomem ochrony przeciwpowodziowej, wynikajgcej z wieloletniego
niedofinansowania gospodarki wodnej, w Projekcie ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wistly
(POPDOW) caly komponent 3 zostat poswiecony zwigkszaniu bezpieczenstwa przeciwpowodziowego

na obszarze zlewni Gornej Wisly.

W ramach Podkomponentu 3C.1 Program Raba. Suche zbiorniki i pozostate obiekty hydrotechniczne
w POPDOW zaplanowano realizacje zadan inwestycyjnych obejmujgcych m.in. budowe i modernizacje
obwatowan oraz budowe suchych zbiornikow przeciwpowodziowych w zlewni Raby. Rownoczesnie
w ramach prac realizowanych przez Konsultanta wsparcia technicznego w ramach Komponentu 5.2 Nadzér
projektowo-konstrukcyjny. Zarzgdzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrazania
projektu w zakresie wdrazania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty przewidziano
wykonanie analiz koncepcyjnych oraz opracowanie dokumentacji projektowych dla zadan planowanych

w ramach Podkomponentu 3C.1.

Poniewaz zakres analiz koncepcyjnych objetych Komponentem 5.2, dotyczgcych obszaru zlewni Raby
pokrywat sie w duzej mierze z zakresem prac, jakie realizowano na zlecenie PGW WP w ramach przegladu
i aktualizacji map zagrozenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP), RZGW w Krakowie
jeszcze w 2018 roku podjgt decyzje o wstrzymaniu prac Konsultanta w ramach 5.2, do momentu
opracowania przez Wykonawce MZP i MRP modeli hydraulicznych dla zaktualizowanego zakresu danych
geodezyjnych i hydrologicznych na obszarze zlewni rzeki Raby.

Niestety z uwagi na opdznienia wystepujgce w pracach zwigzanych z opracowaniem modeli hydraulicznych
w ramach MZP i MRP, w szczegolnosci za$ na zidentyfikowane istotne zagrozenie nieukonczenia realizacji
zakresu Podkomponentu 3C.1 w ramach czasowych przewidzianych POPDOW, decyzjg Komitetu
Sterujacego z dnia 7 marca 2019 r. kontrakt na roboty budowlane Podkomponentu 3C.1 zostat wytgczony
z Planu realizacji zamowien POPDOW.



Podjeta przez PGW WP decyzja pozwolita unikngé dwukrotnego wydatkowania srodkéw publicznych

na realizacje zadan o takim samym zakresie.

Poniewaz prace zwigzane z aktualizacjg modeli w ramach MZP i MRP zostaly juz zakonczone, a obecnie
trwa procedura uzgodnien z wojewodami zasiegéw opracowanych stref zalewowych, w aktualnej sytuacji
pojawia sie mozliwos¢ kontynuacji dziatari Konsultanta w zadaniu 5.2, tj. powrotu do analiz koncepcyjno-
projektowych dla obszaru zlewni Raby.

Zgodnie z obecnymi kierunkami polityki w zakresie gospodarki wodnej, ksztattowanymi przez Ministerstwo
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej oraz podlegajace jemu PGW Wody Polskie, inwestycje
planowane do realizacji powinny wielokierunkowo wpisywac¢ sie w aktualne potrzeby gospodarcze kraju,
a jednym z takich istotnych obszarow jest retencja i przeciwdziatanie skutkom suszy. Zatem dotychczasowe
plany zwigzane z budowa suchych zbiornikow, o typowo przeciwpowodziowej funkcji, powinny zostac
poddane weryfikacji, pod katem ich wykorzystania rowniez do alimentacji wody w czasach jej niedoborow.
Kierunek taki znajduje odzwierciedlenie w przyjetych zatozeniach do aktualizacji planéw zarzadzaniem
ryzykiem powodziowym, do ktérej przystepujg aktualnie Wody Polskie, ktérych realizacja ma byc

skoordynowana m.in. z opracowywanym przez MGMIiZS Programem rozwoju retencji.

Majgc na wzgledzie powyzsze, widze zatem mozliwos¢ dalszej realizacji zakresu prac koncepcyjnych
i projektowych w zlewni Raby, w ramach prac Konsultanta w Podkomponencie 5.2. Prace te powinny jednak
zosta¢ ukierunkowane rowniez na aspekt poszukiwania dodatkowe] retencji, np. poprzez wskazanie
mozliwosci realizacji zbiornikéw wielozadaniowych, w miejsce dotychczas proponowanych zbiornikow
suchych — niezaleznie od realizacji celu nadrzednego, tj. zapewnienia oczekiwanego efektu redukcji
zagrozenia powodziowego w dolinie rzeki Raby oraz jej doptywow.

Podsekretarz Stanu



